



1. Informações do Projeto

Nome do Projeto	: Gaju – Agenda Inteligente
Data de Início Prevista	: 27/05/2026
Gerente de Projeto	: Gabriela Borissi Sousa
Patrocinador	: Fatec Franca

2. Justificativa

O modelo atual de produtividade é linear e ignora as flutuações hormonais do ciclo menstrual, o que gera ineficiência operacional, desgaste emocional e queda na performance de pessoas que menstruam.

Este projeto justifica-se pela necessidade de integrar o sincronismo biológico (*cycle syncing*) à gestão de rotina. Através de uma agenda inteligente, transformaremos dados fisiológicos em inteligência estratégica, otimizando tarefas conforme as fases hormonais (estrogênio/progesterona). A solução visa reduzir o *burnout* cíclico e aumentar a produtividade sustentável, utilizando tecnologia acessível para responder a uma demanda crescente por personalização na saúde e no bem-estar profissional.

3. Objetivos

- **Integrar Dados Biológicos e Produtividade:** Criar um algoritmo capaz de correlacionar as fases do ciclo (folicular, ovulatória, lútea e menstrual) com sugestões automáticas de carga de trabalho e priorização de tarefas.
- **Customizar Recomendações de Lifestyle:** Oferecer planos adaptativos de nutrição e intensidade de exercícios físicos baseados nas necessidades metabólicas de cada fase hormonal.
- **Promover o Autoconhecimento (Letramento Biológico):** Disponibilizar *insights* e notificações educativas que ajudem o usuário a identificar padrões de humor, energia e foco.
- **Validar a Eficácia do Sincronismo:** Reduzir a percepção de sobrecarga e aumentar os índices de satisfação e produtividade autorrelatados pelos usuários durante o período de teste.

4. Escopo Inicial

- Documento de Requisitos
- Desenvolvimento de um protótipo
- Desenvolvimento do projeto em produção
- Manual on-line



5. Principais Entregas

- Documento de Requisitos
- Protótipo funcional
- Sistema implantando em produção
- Treinamento

6. Stakeholders

Patrocinador: FATEC FRANCA

Usuários Finais: Pessoas que menstruam

Equipe de Desenvolvimento: Analistas de Sistemas, Engenheiros de Softwares, Testadores.

7. Cronograma e Orçamento

15/05	Análise de Requisitos	Gabriela Borissi	Engenheiro de Software
18/05	Arquitetura do Projeto	Gabriela Borissi	Arquiteto de Software
20/05	Código do Projeto Inicial	Gabriela Borissi	Engenheiro e Arquiteto
25/05	Estruturas de Banco de Dados	Danton Vitor	DBA
10/06	Protótipo	Danton Vitor	Engenheiro de Software
10/07	Projeto em Produção	Gabriela Borissi e Danton Vitor	Engenheiro de Software

8. Premissas

- Disponibilidade da infraestrutura de hospedagem web e banco de dados durante todo o ciclo de desenvolvimento e homologação.
- Engajamento dos usuários finais durante as etapas de teste de usabilidade da interface web.
- Aderência da equipe às boas práticas de Engenharia de Software (controle de versão Git/GitHub, testes e arquitetura modular).



TAP TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

2026

9. Restrições

- O projeto deve ser concluído e entregue dentro das datas estipuladas no cronograma acadêmico .
- O sistema deve ser integralmente executado em navegadores web padrão sem necessidade de instalação de complementos no cliente.
- O orçamento e os recursos tecnológicos devem respeitar os limites operacionais estipulados no âmbito acadêmico/Fatec Franca.

10. Riscos Iniciais

- **Privacidade e Proteção de Dados:** Riscos relacionados ao tratamento de dados sensíveis de saúde, exigindo controles rigorosos de autenticação e criptografia.
- **Engajamento e Padrões de Uso:** Risco de inconsistência no registro diário do ciclo pelas usuárias, afetando a precisão dos algoritmos de recomendação.
- **Atraso na Integração Frontend/Backend:** Desafios de comunicação entre as interfaces React e os serviços de backend/banco de dados.

11. Critérios de Sucesso

- 100% dos requisitos funcionais essenciais homologados sem falhas críticas.
- Aplicação web com interface responsiva, fluida e com tempo de resposta adequado em navegadores desktop e mobile.
- Avaliação positiva de usabilidade pelos usuários no período de teste

Franca-SP, 17 de agosto de 2026

Patrocinador

Gerente de Projetos